```
Report
```

Projekt2 = 82.25 h

Spisanie dokumentu wymagan - 7.0 h

Ocena wymagan przygotowanych przez Janka - 2.0 h

Wizyta u klienta, przetworzenie i odebranie danych - 5.5 h

Analiza wymagań - 5.0 h

Testowanie Erlanga na potrzeby architektury - 8.0 h

Pierwszy prototyp technologiczny w Erlangu - 8.0 h

Projekt architektury - 7.0 h

Przygotoeanie anomimizatora danych i testy - 10.5 h

Prezentacja dla klienta - 4.0 h

Spotkanie po prezentacji, podsumowanie i wnioski - 2.0 h

Przygotowanie do testów Erlanga - srodowisko - 3.0 h

Podsumowanie spotkania - 1.0 h

Analiza danych - 2.0 h

Zabawa Erlangiem - 4.0 h

Wizyta u klienta, dopytanie o dane - 7.25 h

Wizyta u klienta - 6.0 h

Projekt1 = 67.75 h

Implementacja prototypu GUI - 6.0 h

Specyfikacja wymagan niefuncjonalnych dot. technologii - 3.0 h

Przygotowanie przykładowych danych - 3.5 h

Testy prototypu - 3.0 h

Podsumowanie, naprawa błędu - 2.0 h

Przygotowanie prezentacji - 5.5 h

Implementacja prototypu zapisywania danych - 14.0 h

Dorabianie ikonek, splash screen - 5.5 h

Dokumentacja techniczna - 4.25 h

Naprawa błedu znalezionego przez Anie - 7.0 h